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Abstrak
 

Penelitian ini membahas tentang manajemen program penanggulangan HIV/AIDS di Puskesmas Sukmajaya

Kota Depok tahun 2015. Data dicari menggunakan pedoman wawancara mendalam dengan informan

berjumlah enam orang yang berasal dari petugas program penanggulangan HIV/AIDS di Puskesmas

Sukmajaya Kota Depok. Variabel yang diteliti adalah input (petugas HIV/AIDS, dana, sarana, logistik,

kebijakan), proses (perencanaan, pengorganisasian, kemitraan, penggerakkan/pelaksanaan, pengawasan dan

evaluasi). Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab tidak tercapainya target pada program

penanggulangan HIV/AIDS di Puskesmas Sukmajaya Kota Depok adalah jumlah tenaga pelaksana kurang,

kelancaran pencairan dana sering terlambat, sarana yang dibutuhkan masih belum lengkap, belum baiknya

perencanaan di Puskesmas, kurang optimalnya kerja sama dengan mitra yang dekat dengan masyarakat,

kurangnya penggerakkan dari pimpinan, belum optimalnya pengawasan dan evaluasi dari pimpinan. Kata

Kunci: Manajemen, Puskesmas, HIV/AIDS ] This study discusses about the management of HIV/AIDS in

the health center of Sukmajaya, Depok in 2015. The data are obtained by using the guidelines depth

interviews with informants of six people who come from the clerk of HIV/AIDS in health centers

Sukmajaya, Depok. The variables observed were from (attendant HIV / AIDS, funds, facilities, logistics,

methods), processes (planning, organizing, partnerships, mobilizing / implementation, monitoring and

evaluation). The result of this research showed the cause of the unachieved target HIV/AIDS tackling

program at the health center of Sukmajaya, Depok, these failures are caused by lack of number of human

resources for example, incomplete infrastructure, Notwell prepared plan, the cooperation which is not

optimum with the sociality, the leader who does not lead and monitoring and evaluation are not optimum

from leader. Key word: Management, Health Center, HIV/AIDS
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